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Préparation de chantier

Lot 01 Maçonnerie 
Terrassement - VRD - Maçonnerie
Remise en état fin de chantier 

Lot 02 Façades
L'ensemble

Lot 03 Étanchéité
L'ensemble

Lot 04 Mur ossature bois - Charpente - Couverture
L'ensemble

Lot n°05 Carrelage - Faiences - Sols souple
L'ensmble

Lot n°06 Platrerie - Faux plafond - Peinture
L'ensemble

Lot n°07 Menuiseries int & ext bois 
L'ensemble

Lot n°08 Serrurerie
L'ensemble 

Lot n°09 Ascensseur
L'ensemble

Lot n°10 Electricité
L'ensemble

Lot n°11 : PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE 
L'ensemble

Divers et imprévus, intempéries, reception et levées de réserves
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TAMPON ET SIGNATURE DE l'ENTREPRISE:

Fait à :
Le:


